

**KANEMITSU PULLEY CO., LTD.**64/23 Moo 4 Thambol Pluakdaeng
Amphur Pluakdaeng, RayongProject Control
No.

MOLD-SA 2025-092

Project Name.

Sample-0875X16B02

ใบขออนุมัติโครงการใหม่เพื่อการขาย

New Project Requisition for SALE

1. สำหรับ Marketing & Sales

Type of sale under BOI

☐

Mold

☒

KTTC

☐

OTHER

1.1 (Sale Type) ประเภทการขาย

☐

Lump-sum

☐

Amortize

1.2 (Sale Items) ประเภทสินค้า

☐

Mold Set

☐

Mold Parts

☒

Other

1.3 (Customer Name) ชื่อลูกค้า

Kanemitsu Corporation

P/O No.

1.4 Sale Term / Incoterm

☐

EX-WORK(KPC)

☐

F.O.B (

☒

C.I.F

☐

Other

1.5 Sale Price (ราคาขาย)

23,160

บาท

1.6 Est. Cost (ประมาณการต้นทุน)

3,500 *

บาท

1.7 Est. Delivery Cost (ประมาณการค่าขนส่ง)

5,600

บาท

☐

LOCAL

☒

AIR

☐

SEA

1.8 Est. Packing Cost (ประมาณการค่าบรรจุภัณฑ์)

392

บาท

1.9 Est. Profit (ประมาณการกำไร)

13,688

บาท

59

%

2. สำหรับ KTTC

JOB CONTROL NO.

Sample - 0875X16B02

ผู้รับผิดชอบโครงการ

Mr. Amnuai C.

วันที่เริ่ม Start Date

15 / 09 / 25

Responsibility by

กำหนดเสร็จ Finished Date

31 / 10 / 25

Est. Production (ประมาณการต้นทุนการผลิตรวม Main Material)

3,500

บาท

Est. Purchase Part Cost

2,596

บาท

Supplier List 1) / Name

Mat: CMT blank size T.14X112

จากงาน 200 PCS.

Est. Amount

2,596

บาท

Supplier List 2) / Name

1 PCS / 12.98 B. = 200 X 12.98 = 2,596

Est. Amount

บาท

Supplier List 3) / Name

Est. Amount

บาท

Supplier List 4) / Name

Est. Amount

บาท

3. สำหรับ Accounting

Account No.

☐

147001 Construction inprocess MFS

☐

147006 Construction inprocess New Product

☐

147002 Construction inprocess PC

☐

147007 Construction in process New factory 2

☐

147003 Construction inprocess Maintenance

☐

147008 Construction in process office

☐

147004 Construction inprocess PLUG

☐

147009 Construction in process Coating

☐

147005 Construction inprocess KTTC

☐

115203 Work in process MOLD SALE

☐

800009 Assets

ผู้เสนอโครงการ)

Request MSD

(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

KTTC

(KTTC) Manager

(ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ)

PUS Manager

(ผู้จัดการแผนกการเงิน)

Financial Manager

(ประธานบริษัท)

President

Piyawat

Amnuai

Tanaka

อ. ธีร

15 / 9 / 2025

15 / 09 / 25

15 / 9 / 2025

15 / 9 / 2025

15 / 9 / 2025

16 Sep 2025

1

2

3

4

5

6